Freiburger Verkehrs AG
Ganz die Freiburger Linie

29. September 2013

Medieninformation

Stadtbahn Messe:

Brickenabriss viel schneller als

geplant

Der Abriss der Briicke Uber die Guterbahn in der Breisacher Stral3e ging
erheblich schneller vonstatten als geplant. Die Arbeiten, die am 29.
September um 1 Uhr morgens begonnen hatten, waren mit dem
Ausheben des letzten 50 Tonnen schweren Brickensegments bereits
gegen 5.30 Uhr abgeschlossen.

Die deutliche Unterschreitung des Zeitplans wurde méglich, da alle
Vorarbeiten sorgfaltig und zielfihrend erledigt worden waren, und well
beim Ausheben der Betonteile zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten
auftraten oder Unvorhergesehenes zutage trat.

Einige Schaulustige, die sich diese Arbeiten nicht entgehen lassen
wollten, waren gekommen — die meisten davon zu spét. Einer von lhnen
meinte, er hatte die Arbeiten gerne gesehen, aber vielleicht sei der
reibungslose Ablauf ja ,ein gutes Omen* flr den Bau der Stadtbahn

Messe.
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